

Genomförda åtgärder enligt 3-års plan för underhåll och förnyelse av Papegojans samfällighet

År 2016 _____,

justerad:

Beskrivning av åtgärd.	Prio.	Uppskattad kostnad	Slutlig kostnad.	Genomförd.	Flyttad alt. Struken.	Kommentar på årsmöte e.dyl.
Spolning av Avlopp och Dagvattenbrunnar	1	35 kSEK	41,6 kSEK	JA		Enligt Styrelsebeslut 2016-10-03 fick kostnaden öka med 5 kSEK till 40 kSEK totalt för att även inkludera dagvattenbrunnarna
Material för att iordningställa övre Innergården	2	25 kSEK	23,8 kSEK	JA		
Byte av mellanväggar i garagen	3	15 kSEK	---	NEJ	Flyttad till 2018	Bytet ansågs kunna senareläggas med hänsyn till arbetet med övre
Garagetaken	4	25 kSEK	0,7 kSEK	ENDAST EN TESTDEL	Flyttad till 2017	En begränsad del av taken tätades i skarven mellan två takplåter som en test. Resultatet blev tillräckligt bra för att fortsätta med resterade delar av taken som läcker.